

BUREAU DE COORDINATION DU PNAS
TABLEAU DE SITUATION DES DOSSIERS D'ACTIVITES GENERATIVES DE REVENUS

Date du 31 Décembre 1997	N°	Code Etat Avance ment	Titre et Objectif du projet	Code et A.E	Montant total du projet en Frw	Montant du crédit en Frw sollicité	Localisation Préfecture Commune Secteur	Credit engagé ou décaissé Réalisations 1ère Tranche 2e Tranche	Subvention engagée ou décaissée Suivi/En	Respons sable Instanc Réalisation Suivi/En	Observations Comité de Sélection et Cellule tech financ	Credit ramboursé en Frw	Etat d'avancement du Projet
	1	Tr	La maintenance bovine pour l'aide financier de groupe de base	002 95 Atedec	2 050 000	1 410 000	Kigali rural Kanombe Nyaruganga	1 410 000	90 000	Muoyo Atedec	prot. signé 11/09/95	4 222 154	projet terminé, lettre adressée à Atedec pour faire recouvrer la dernière tr. restante
	2	Dt	Elevage des poulets ponduses	A 002 95 Duteri	2 703 400	1 313 400	Kigali ville Kicukiro Gikondo	1 313 400	181 340	ADMUHIRA Duteri/beriveau prot. avec PNAS, le 28-10-95	332 205	Dossier déjà présenté au tribunal	
	3	Pr	Diffusion de poulets de chair et de petits groupes de groupement Cico	A 003 95 Cico	2 500 000	1 950 000	Kigali rural Bugesera	1 423 000 527 000	0	CICOCODEBU	prot. signé 19/12/95 AE est prouvé	535 070	Dossier déposé et déjà assigné en justice
	4	Dt	Production de poulets de chair et de poulets de ponte pour diffusion	001 96 Aidi	3 191 391	1 950 000	Gitarame Nyamabuye Kivumu	1 950 000	122 500	J.N. Nyabirimana Aidi	prot. signé 22/11/95 avec PNAS, le 28-10-95	111 4090	3 Tr. Dossier projet déposé, dossier présenté au tribunal
	5	Pr	Construction d'un Home pour élèves	A 001 96 Aidi	2 000 000	2 000 000	Butare Nyabisindu	1 000 000 1 000 000	125 000	J.N. Musingu A. Aidi	prot. signé 27/2/95 2 tr. crédit payés 1ère Tr. suivi 19/2/95	387 830	projet en cours, arriérés de 8 mois. Mise en demeure lui de nouveau projet en cours, arriérés de 10 mois, projet suivi de prés.
	6	Pr	Elevage des poules ponduses	002 96 Aidi	2 368 700	2 000 000	Kigali ville Remera	1 000 000 1 000 000	225 000	J.N. Mukandoli G Aidi	prot. signé 4/4/95 2 tr. crédit payés 1ère tr. suivi 23/5/96	130 867	Dossier déjà présenté au tribunal
	7	Dt	Pharmacie vétérinaire	003 96 RDO	2 138 000	1 900 000	Butare Kabarore	1 900 000	158 000	J.N. Rudahalinsh RDO	prot. signé 25/4/95 crédit tot. 30/4/96 1ère tr. suivi 30/4/96	107 744	projet en cours, rest 5 tranches, arr. de 8 mois. Mise en demeure lui de l'adresse
	8	Pr	Production de poulets de chair et de poulets de ponte pour diffusion	A 005 96 Aidi	3 692 113	2 000 000	Kigali rural Kanombe Rubizi	2 000 000	225 000	J.N. Mpankanye Aidi	prot. signé 06/03/95 crédit tot. le 11/03/95	441 489	projet en cours, rest 5 tranches, arr. de 8 mois. Mise en demeure lui de l'adresse
	9	Ec	Agencement, modernisation de l'atelier électromécanique	005 96 RDO	2 110 401	2 000 000	Kigali ville Nyarugenge	2 000 000	125 000	J.N. Noga Wilford RDO	prot. signé 29/05/95 Crédit tot. 23 5 96 1ère Tr. suivi 23 5 96	56 000	Rbst de 6 tranches, projet litigieux 9 Tr. et 12 mois d'arriérés. A. présenter au Tribunal
	10	Ec	Réhabilitation d'un moulin à moudre	005 96 RDO	888 056	425 000	Gitarama Taba Remera	425 000	54 750	J.N. Akimana M. RDO	prot. signé 25 4 96 crédit tot. le 30 4 96 1ère tr. suivi 30 4 96	300 000	Arriérés de 10 mois, dossier en examen au tribunal
	11	Dt	Commercialisation du sorgho à Kigali Gikongo et du charbon à Kigali	009 96 RDO	4 014 000	1 114 000	Kigali ville Nyarugenge	1 114 000	102 880	J.N. Mutesi Fr. RDO	prot. signé 25 4 96 1ère tr. suivi 20 4 96	projet litigieux, 2e tranche refusée, dossier présenté au tribunal	
	12	Dt	Culture maraichère	010 96 Cico	2 472 200	2 000 000	Kigali rural Nyamata Bugesera	1 500 000 500 000	125 000	J.N. Cocu. CICO	prot. signé 8 4 96 Crédit payé le 23 6 96 1ère Tr. suivi 23 6 95		

AGR Projets Crédits

13	Dt	Intensification de la pomme de terre	011.96 RDO	2 436 800	2 000 000	Ruhengeri Nkuli	1 448 000 552 000	126 360 J.N 38 640 Rungu A. RDO	prot signé 25/4/96 1ère tr. crédit 30/4/96 1ère Tr. suivi 30/4/96		1 ère tranche-crédit détournée, Dossier déjà présenté au Tribunal
14	Dt	Collecte et vente de lait	012.96 RDO	1 211 800	1 166 800	Eyumba Nyagatare	1 166 800	106 676 J.N 35 004 Gasana J.B RDO	prot signé 25/4/96 Crédit tot. 30/4/96 1ère Tr. suivi 30/4/96		Projet détourné, dossier présenté au tribunal
15	Ec	Programme de 16 petits crédits U.BP	013.96 U.BP	10 000 000	10 000 000	Kigali rural Gitarama	10 000 000	2 000 000 Dir. nat. U.B.P.R U.B.P.R	prot. signé 26.04.96. crédit tot. le 28.5.96 tot. suivi le 28.5.96		Voir total remboursé avec la 2ème phase
16	Pr	Apiculture	014.96 Ardi	2 291 320	2 000 000	Gitarama Musambira	1 500 000 500 000	126 000 N.T 100 000 Munyankaka Ardi	Prot. signé 28.6.96 1ère Tr. crédit 2.7.96 1ère Tr. suivi 2.7.96		projet suspendu suite au mauvais suivi et accord ; arrêt 28 Tr. rest. ce frais de suivi en cours
17	Pr	Apiculture	015.96 Ardi	2 191 000	2 000 000	Gitarama Musambira	1 500 000 500 000	125 000 N.T 100 000 Ribekera Ardi	Prot. signé 28.6.96 1ère Tr. crédit 2.7.96 1ère Tr. suivi 2.7.96		projet suspendu suite au mauvais suivi et accord ; arrêt 28 tranche suivi et Ardi ; arrêt 28 tranche ; accord ; force ; suspension.
18	Pr	Intensification de la pomme de terre	016.96 RDO	2 478 600	2 000 000	Ruhengeri Nkuli	1 200 000 800 000	125 000 N.T 100 000 Munyankaka RDO	Prot. signé 28.6.96 2ème Tr. crédit 18.10.96 1ère Tr. suivi 2.7.96	45334	Projet arrêté par décision de dédommagement par le HCR. Recouvrir le crédit octroyé
19	Dt	Bricoleries	017.96 RDO	1 821 000	1 700 000	Kigali rural Gicoro	1 700 000	110 000 N.T 65 000 Sesege	prot. signé 19.7.96 tot. crédit le 28.7.96 1ère Tr. suivi 28.7.96	462999	Projet en cours ; arrêté en cours ; arrêté de 5 mois
20	Ec	Blanchage de bois	018.96 RDO	3 183 300	2 000 000	Kigali ville Nyungenge	2 000 000	125 000 N.T 100 000 Gasnika B.	prot. signé 19.7.96 tot. crédit 30.7.96 1ère Tr. suivi 30.7.96		projet échoué. Dossier en cours d'examen pour récupérer les fonds
21	Pr	Elevage de poules porteuses	019.96 RDO	2 842 676	1 939 000	Kigali ville Kicukiro	1 939 000	121 950 N.T 96 950 Ntabana	prot. signé 15.7.96 tot. crédit 15.7.96 1ère Tr. suivi 15.7.96	900000	Dossier en cours d'examen pour récupérer les fonds
22	Dt	Production de poulets de chair	020.96 Cicodabu	2 271 350	1 820 000	Kigali rural Kanombe	1 263 000 557 000	116 000 N.T 91 000 Umulisa	prot. signé 5/8/96 1ère tr. crédit le 5/8/96 1ère Tr. suivi 5/8/96		1ère tranche détournée, dossier présenté au tribunal
23	Pr	Production de charbon de bois	021.96 RDO	3 802 870	1 802 870	Gitarama Bulimba	1 802 870	115 143 N.T 90 144 Korandebe	prot. signé 15/8/96 tot. crédit le 5/8/96 1ère Tr. suivi 5/8/96	211652	projet détourné, dossier présenté au tribunal
24	Ec	Mercantile bovine	022.96 ATEDEC	1 906 000	1 536 000	Kigali ville Kicukiro	1 536 000	101 800 N.T 76800 ADB	prot. signé 8/8/96 tot. crédit le 8/8/96 1ère Tr. suivi 8.8.96	455840	projet en cours, arriérés de 9 mois, dossier à présenter au tribunal
25	Ec	Briquetterie et tuilerie	023.96 ATEDEC	1 481 360	1 200 000	Gitarama Runda	1 200 000	85 000 N.T 60 000 ADEHA	prot. signé 03.09.96 tot. crédit le 10.9.96 1ère Tr. suivi 10.9.96	126513	projet en cours, rest. de 4 tranches, et arriéré de 8 mois, lettre de mise en demeure lui déjà adressée
26	Ec	Rehabilitation d'un atelier de menuiserie	024.96 Cestiar	1 930 300	1 700 000	Gitarama Masango	1 700 000	110 000 N.T 85 000 Munyaneza G.	prot. signé 11.09.96 tot. crédit le 11.9.96 1ère Tr. suivi 11.9.96	45333	Rdstr. de 2 tranches, projet litigieux dossier présenté au tribunal

AGR Projets Crédits

27	Ec	Programme de petits crédits (2ème phase) pour 120 projets	025.96 UBPR	50 000 000	50 000 000	Kigali ville et rural-Gitar.	50000000	10000000	Dir. Nat. UBPR	Prot. signé 05/09/96 1ère tr. suivi le 17/09/96	69568225	Projet anticipatif par l'UBPR pour les 2 phases de financement
28	Ec	Commerce de produits vivriers	026.96 Cicodobu	2000050	1000000	Kibungu Ruhomus Ryikubu	1 000 000	75 000 N.T 50 000 Munyekawa J	prot. signé le 10/10/96 1ère tr. crédit le 30/10/96 1ère tr. suivi le 30/10/96	844535	Projet en cours. Rbst de 13 tranches pas d'arrérés contrat résilié avec l'A.E	
29	Ec	Ménisserie	027.96 CAPA	5 443 408	1 800 000	Kigali rural Gashora Rilima	1 000 000 800 000	0 N.T CAPA	Prot. signé le 10/10/96 1ère tr. crédit le 30/10/96 2e tr. crédit le 05/03/1997	48000	Projet en cours:rbst de 2 tranches. arrérés de 13 mois. à présenter au tribunal	
30	Ec	Programme de petits crédits pour 14 projets	001.97 Cité / suivi Kanzenze	4 188 000	4 188 000	Kigali rural Kanzenze	4 188 000	214 000 F.G 642 000 Comité de suivi Kanzenze	Prot. signé 04/09/97 Crédit extoye 24/08/97	750000		
31	Es	Programme de petits crédits pour 14 projets	002.97 Cité / Suiv. Kanzenze	4 180 000	4 180 000	Kigali rural Kanzenze	4 180 000	154 000 N.T 492 000 Comité de suivi Kanzenze	Prot. signé 03/03/97 Crédit extoyé 24/08/97	454404		
		total projets crédits engagés					114 096 070	48 155 007			69 126 527	
		total Portefeuille crédits décaissés					111 486 070	45 516 847				

BUREAU DE COORDINATION DU PNAS
TABLEAU DE SITUATION DES DOSSIERS DE FORMATION AGR

Id : projet en identification (répéré); étude prêt)
Eo : formation en cours
Tf : formation terminée

Date du 31 Décembre 1997										
N°	Code	Titre et Objectif du projet	Code et A.E	Montant total du projet en Frv	Montant du crédit en Frv sollicité	Localisation Préfecture Commune Secteur	Subvention engagée ou décaissée Réalisations 1ère Tranche 2è Tranche	Respon sable Instruc Réalisation Suivi/En	Observations Comité de Sélection et Cellule tech/financ.	Observations
1	Tf	Formation des agrs Milaprote et des femmes leaders	1001.97 Milaprote	51132201	51132201	Kanomba Snyorongi Kanzenze Rubungo Rchorongo	51132201	H/DV Pns Milaprote	Accord en date du 03/12/1996	Formation terminée le 02 Février 1997. le processus de Financement des projets est déjà amorcé pour Kanzenze et Kanomba, et en cours pour Rchorongo et Rubungo
Total projets formation				51132201	51132201		51132201			

Etudes en cours en 1997

BUREAU DE COORDINATION DU PNAS
 TABLEAU DE SITUATION DES ETUDES EN 1997

Projet en identification (fiche d'identification, visite, devis, TDR)
 Projet en cours d'études (APS, APD, DAO, AAO, analyse des offres)
 Projet en cours de travaux (démarriage des travaux...)
 Projet terminé

Date 08/0/1998		Pr		Projet à problèmes								
N°	Code	Code	Code	Code	Code							
Ordre	Type	de	de	de	de							
Etat	de	de	de	de	de							
Avan	de	de	de	de	de							
ment	de	de	de	de	de							
oe	de	de	de	de	de							
ment	de	de	de	de	de							
1	Et	3 Ponts	116,95	535 000	DAO remis	Gitarara	321 000	CG	AO Travaux à lancer	20 jours	214 000	0
		15000 Hab	PNAS			Nyamabye		African		29/12/1995		
2	Et	Adduc. Eau	037a/96	2 095 265	DAO remis	Gikongoro		PN	AO Travaux à lancer		733 343	1 361 922
			KRAKA			Karama		KRAKA				
3	Et	Adduc. Eau	037b/96	2 357 290	DAO remis	Gikongoro		PN	AO Travaux à lancer		825 052	1 532 239
			KRAKA			Karama		KRAKA				
						Remera-Kiraro						
4	Et	R. Piste	106,96	191 667	APD en cours de	Byumba		PN	APD en attente	41 jour	191 667	
		18 km	PNAS			Rutare		BEP		15/04/1996		
		6909 habitant				3 secteurs						
5	Et	R. Ecole	059d/96	278 250	DAO remis	Gikongoro		CG	AO Travaux à lancer	41 jour	278 250	
			PNAS			Mudasomwa		Socogec		15/04/1996		
						Kirwa						
6	Et	R. piste	051,96	412 285	APD en cours de	Gikongoro		CG	APD en attente	41 jour	412 285	0
		9 km	PNAS			Karama		Socogec		15/04/1996		
7	Et	R. piste	062,96	206 143	APD en cours de	Gikongoro		CG	APD en attente	41 jour	206 143	0
		12 km	PNAS			Karama		Socogec		15/04/1996		
						2 secteurs						
8	Et	R. piste	063,96	206 143	APD en cours de	Gikongoro		CG	APD en attente	41 jour	206 143	0
		6 km	PNAS			Rukondo		Socogec		15/04/1996		
						2 secteurs						
9	Et	R. piste	065,96	206 143	APD en cours de	Gikongoro		CG	APD en attente	41 jour	206 143	0
		20 km	PNAS			Kinyamakara		Socogec		15/04/1996		
						2 secteurs						

Etudes en cours en 1997

N°	Code Etat	Type	Code de projet	Code de suivi et contrôle	Coût Total du marché des études	Situation chantier études	Localisation Préfecture Commune Secteur Site	Montant décaissé E: études	Responsable Instruc Exécute	Observations Cellule Technique	Durée exécution études signature du contrat	Solde à payer du marché des études	Solde à payer du marché suivi et contrôle
10	Et	Marché	057,96	PNAS	278 500	APD en cours de	Gikongoro Mudasonywa Gasaranda		CG Socogec	APD en attente	41 jour 15/04/1996	278 500	0
11	Et	R. piste 17 km	077,96	PNAS	206 143	APD en cours de	Gikongoro Kinyamakara		CG Socogec	APD en attente	41 jour 15/04/1996	206 143	0
12	Et	R. piste 6 km	078,96	PNAS	206 143	APD en cours de	Gikongoro Rukondo		CG Socogec	études finies à lancer	41 jour 15/04/1996	0	761 077
13	Id	Rc+R.Ecole	178,96	PNAS	1 288 462	Etudes en cours	Kibungo Rutonde Souv	507 395	GM Alpha	APS en attente		689 258	1 378 514
14	Et	R. Piste 19 Km	035,97	PNAS	2 297 524	Etudes en cours	Gitarama Kigoma Kigoma-Murama	229 752	GM BEICOH	APS en attente		1 024 229	1 536 344
15	Et	R. Piste 16 Km	123,96	PNAS	2 560 573	Etudes en cours	Kibungo Rusumo Kavuzo-Nyarubuye		JN CCC	APS en attente		1 024 229	1 536 344
16	Et	R. Piste 26,2 Km	116,96	PNAS	2 560 573	Etudes en cours	Byumba Buyoga Gaseke-Buyoga		CG CCC	APS en attente		689 256	1 378 514
17	Et	R. Piste	036,97	PNAS	2 297 524	Etudes en cours	Gikongoro Nyamagabe Nkungu-Rwamiko	229 752	PN BEICOH	APS en attente		512 114	768 172
18	Et	R. Pont	037,97	PNAS	1 280 286	Etudes en cours	Kigali Rural Mugambazi Riv. Muzanza		CG CCC	APS en attente		681 974	1 363 948
19	Et	Rc. Ad. Eau	058,96	pnas	2 273 246	Etudes en cours	Gikongoro Rukondo Maheresho	227 324	PN BETACO	APS en attente			

Etudes en cours en 1997

N°	Code Etat	Type	Code de projet et A.E	Code du marché	Coût Total	Situation chantier études	Localisation Préfecture Commune Secteur Site	Montant décaissé E: études	Respon sable Instruc Execut Suivi/En	Observations Cellule Technique	Durée exécution études signature du contrat	Solde à payer du marché des études	Solde à payer du marché suivi et contrôle
20	Et	Rc. Ad. Eau 10 km	055.95 PNAS	2 273 246	2 273 246	Etudes en cours	Gikongoro Rukondo Nyagisozi	227 324	PN BETACCO	APS en attente Etudes		681 974	1 363 948
21	Et	Rc. Ad. Eau 6 km	054.96 PNAS	2 273 247	2 273 247	Etudes en cours	Gikongoro Rukondo Imweya	227 325	PN BETACCO	APS en attente Etudes		681 974	1 363 948
22	Et	R.+Ext. Ad. Eau 12 km	113.96 PNAS	2 193 551	2 193 551	Etudes en cours	Byumba Buyoga Turaba-Buyoga		CG SADEC	APS en attente Etudes		877 420	1 316 131
23	Et	Rc. Ad. Eau	114.96 PNAS	2 193 551	2 193 551	Etudes en cours	Byumba Buyoga Muranzi-Zoko		CG SADEC	APS en attente Etudes		877 420	1 316 131
24	Et	Rc. Ad. Eau	038.97 PNAS	2 280 023	2 280 023	Etudes en cours	Kigali Rural Mugambazi Taba-Rusasa		CG SADEC	APS en attente Etudes		904 009	1 356 014
25	Et	Rc. Ad. Eau	040.96 PNAS	2 273 247	2 273 247	Etudes en cours	Gikongoro Nyamagabe Gasaka	227 325	PN BETACCO	APS en attente Etudes		681 974	1 363 948
26	Et	Rc. Marché	039.97 PNAS	2 465 341	2 465 341	Etudes en cours	Byumba Buyoga Gaseke		CG SMIC	APS en attente Etudes		986 136	1 479 205
27	Et	Rc. Marché	040.97 PNAS	2 465 341	2 465 341	Etudes en cours	Kigali Rural Mugambazi Rusine		CG SMIC	APS en attente Etudes		986 136	1 479 205
28	Et	Rc. C. de Sa	131.96 PNAS	2 008 050	2 008 050	Etudes en cours	Byumba Giti Bukure	401 610	GM SMIC	Attente DAO		401 610	1 204 830
29	Et	R. CODFP	041.97 PNAS	986 136	986 136	Etudes en cours	Butare Maraba Maraba		PN SMIC	APS en attente		394 454	591 682

Etudes en cours en 1997

N°	Code Etat	Type	Code de projet	Cout Total du marché des études suivi et contrôle	Situation chantier études	Localisation Préfecture Commune Secteur Site	Montant décaissé E: études	Respon sable Instruc Exécuit Suivi/En	Observations Cellule Technique	Durée exécution Etudes signature du contrat	Solde à payer du marché des études	Solde à payer du marché suivi et contrôle
30	Et	R. CCDFP	042.97 PNAS	988 136	Etudes en cours	Butare Ngoma Ngoma		PN SMIC	APS en attente		394 454	591 682
31	Et	R. C. Vétérin	171.96 PNAS	1 332 540	Etudes en cours	Kibungo Rusumo Kégese		JN CCC	APS en attente		533 016	799 524
32	Et	R. C. Scolaire	121.96 PNAS	1 332 540	Etudes en cours	Kibungo Rusumo Nyarutare		JN CCC	APS en attente		533 016	799 524
33	Et	R. C. Scolaire	122.96 PNAS	1 332 540	Etudes en cours	Kibungo Rusumo Rusumo		JN CCC	APS en attente Etudes		533 016	799 524
34	Et	Rc. C. Scolair	170.96 PNAS	1 332 540	Etudes en cours	KIBUNGO Rusumo Gasarawayi		JN CCC	APS en attente Etudes		533 016	799 524
35	Et	R. C. Scolaire	043.97 PNAS	1 268 462	Etudes en cours	Kigali Rural Mugambazi Rusasa		GC ALPHA	études finies DAO à lancer		0	761 077
36	Et	R. C. Scolaire	044.97 PNAS	1 268 462	Etudes en cours	Kigali Rural Mugambazi Kirwa		GC ALPHA	études finies DAO à lancer		0	761 077
37	Et	R. C. Scolaire	045.97 PNAS	1 268 462	Etudes en cours	Kigali Rural Mugambazi Ntarabana		GC ALPHA	études finies DAO à lancer		0	761 078
38	Et	R. C. Scolaire	046.97 PNAS	1 268 462	Etudes en cours	Kigali Rural Mugambazi Karambo		GC ALPHA	études finies DAO à lancer		0	761 078
39	Et	R. C. Scolaire	083.96 BEBUCCO	1 735 902	DAO disponible	Kigali Rural Rubungo Ndera		GM Bebuco	AO Travaux à lancer		607 566	1 128 336

Etudes en cours en 1997

N°	Code Etat	Type de	Code de projet	Coût Total du marché des études suivi et contrôle	Situation chantier études	Localisation Préfecture Commune Secteur Site	Montant décaissé E: études	Respon sable Instruc Exécuit Suivi/En	Observations Cellule Technique	Durée exécution Etudes signature du contrat	Solde à payer du marché des études	Solde à payer du marché suivi et contrôle
40	Et	R. C. Scolaire	047.97 PNAS	1 543 070	DAO disponible	Kigali Rural Rubungo Murnini		GM Bebuco	AO Travaux à lancer		540 075	1 002 996
41	Et	R. C. Scolaire	080.95 BEBUCCO	2 020 388	DAO disponible	Kigali Rural Rubungo Kabuga		GM Bebuco	AO Travaux à lancer		707 136	1 313 252
42	Et	R. C. Scolaire	081.95 BEBUCCO	2 100 000	DAO disponible	Kigali Rural Rubungo Musave		GM Bebuco	AO Travaux à lancer		735 000	1 385 000
43	Et	Ext. C. Sociair	173.96 PNAS	2 536 924	Etudes en cours	PVK Kicukiro Gikondo	1 014 769	GC ALPHA	études finies DAO à lancer		0	1 522 155
44	Et	R. C. Scolaire	048.97 PNAS	1 268 462	Etudes en cours	Kigali Rural Kanzenze Narama	507 385	GC ALPHA	études finies DAO à lancer		0	761 077
45	Et	R. Piste	049.97 PNAS	1 969 307	Etudes en cours	Gitarama Bulinga Musenyi-Musange	196 931	GM BEICOH	APS en attente		1 183 364	1 181 584
46	Et	R. Marché	050.97 PNAS	2 958 410	Etudes en cours	Gitarama Tambwe Ruhango		GM SMC	APS en attente		1 183 364	1 775 046
47	Et	Add. deau	051.97 PNAS	-	DAO disponible	Kigali-Rural Musasa Rutunga		CG	AO Travaux à lancer		0	
48	Et	Add. deau	052.97 PNAS	-	DAO disponible	Kigali-Rural Musasa Kamusasa		CG	AO Travaux à lancer		0	
49	Et	Add. deau	039.96 PNAS	-	DAO disponible	Gikongoro Nyamagabe Kamageli		NP	AO Travaux à lancer		0	

Etudes en cours en 1997

N°	Code	Type	Code de projet	Coût Total	Situation chantier études	Localisation	Montant décaissé E: études	Respon	Observations	Durée	Solde à payer du marché des études	Solde à payer du marché suivi et contrôle
50	Et	R. C. Scolaire	084/96	1 450 000	Etudes en cours	Kigali-Rural Bicumbi Mabare		CG	APD à vérifier		507 500	942 500
			BEBUCCO									
51	Et	R. C. Scolaire	085/95	1 500 000	Etudes en cours	Kigali-Rural Bicumbi Nawe		CG	APD à vérifier		525 000	975 000
			BEBUCCO									
52	Et	R. C. Scolaire	085/95	1 600 000	Etudes en cours	Kigali-Rural Bicumbi Kangamba		CG	APD à vérifier		550 000	1 040 000
			BEBUCCO									
53	Et	Réh. piste	094/97	-	Etudes en cours	Gitararama Runda Kigese		PN PNAS	DAO en attente		0	
			PNAS									
54	Et	Réh. piste	095/97	-	Etudes en cours	Gitararama Runda Gihara		PN PNAS	DAO en attente		0	
			PNAS									
Montant total des projets				75 181 500			6 347 471				24 540 932	44 293 145