

ENTREPRENEUR
MUGEMANSHURO KIZITO
FRANCOIS XAVIER
B.P.1028,KIGALI.

Kigali, le 5 Octobre 1979.

25/10/79

Mim'plan

Réf:002/MKFX/10/79.

Objet: Situation relative
aux Construction des
Séchoirs et Hangar
de Stockage du Projet
Tabac au Mutara.

Monsieur le Ministre de l'Agriculture
et de l'Elevage à Kigali.

Monsieur le Ministre,

12.10.79
14.660/79

AEC

J'ai l'honneur de vous adresser la présente en vue de vous exposer la situation intenable dans laquelle je me trouve, et par cette occasion de demander que par votre intermédiaire et celui de Monsieur le Ministre du Plan la situation soit régularisée.

En effet Monsieur le Ministre, la situation de désordres créée sur le chantier dont je suis responsable par Mr. Twagirumukiza Emmanuel a été aussi bien exposée au Directeur Général de l'Inspection des Projets, au Ministre du Plan, qu'au Directeur Général de l'Agronomie, mais aucune suite appropriée n'a été faite pour débloquer une situation qui a paralysé complètement les travaux du chantier.

Le tout a commencé lors de l'attribution du marché, Mr. Twagirumukiza Emmanuel, pour des raisons qui me sont inconnues jusqu'à présent, voulait que le marché soit attribué à un certain Mukomeza, alors qu'en présence de tous les soumissionnaires, il venait de rater le marché suite à un dossier mal élaboré et incomplet.

Se voyant ainsi vaincu au niveau de la formulation technique des dossiers, Mr. Twagirumukiza Emmanuel engagea la bataille sur le plan des visas des factures.

Toutes les factures présentées au Ministère du Plan pour paiement des postes achevés sont classées dans les tiroirs de Monsieur Twagirumukiza Emmanuel. Ainsi, le démarrage du chantier a connu un retard d'un mois suite au simple fait que Twagirumukiza Emmanuel s'est contenté de glisser dans ses tiroirs la facture lui présentée, alors que l'article n° 17 (page 6) du cahier des charges prévoit une avance sur fourniture du matériel rendu sur le chantier.

Monsieur Twagirumukiza Emmanuel n'ignore pas cette clause, mais il le faisait dans le but de paralyser les activités de mon Entreprise, afin que le marché me soit retiré au profit de son protégé Mukomeza. Pour faire passer cette facture, j'ai dû recourir aux autorités Supérieures du ministère du Plan.

Ayant constaté que Mr. Twagirumukiza Emmanuel voulait entraver l'avancement de mes travaux, j'ai dû m'endetter auprès de mes fournisseurs en espérant que les autorités compétentes interviendraient pour faire comprendre à Twagirumukiza Emmanuel que les postes terminés devraient être payés conformément au contrat que j'avais signé lors de l'attribution du marché.

Ainsi, lors de la présentation de la facture, je fus complètement surpris de constater que Mr. Twagirumukiza n'a pas changé d'attitude envers ma personne et mon Entreprise, continuant toujours à garder dans ses tiroirs les factures que je présentais, se permettant d'y apporter les modifications non justifiées jusqu'à les réduire à 25 % de leur valeur.

Cette situation a porté préjudice à ma personne et à mon Entreprise, car je me suis trouvé tout à coup dans l'impossibilité de continuer les travaux sur le chantier, de payer la main d'œuvre et d'honorer les engagements que j'avais pris envers les fournisseurs qui m'avaient accordé à crédit du matériel pour le chantier.

Après la prolongation du délai d'exécution des travaux m'accordé suite à ma lettre n°001/MKFX/4/79 du 8/4/1979, Monsieur Twagirumukiza Emmanuel a accentué ses intrigues jusqu'à aller sur mon chantier en mon absence raconter à mes ouvriers que le marché n'a été retiré, montrant comme preuve des fausses lettres soit disant signées je ne sais par quel Ministre, promettant à certains de mes ouvriers des salaires doubles s'ils quittaient le chantier pour s'engager chez Mukomeza.

.../...

Comme il n'avait pas voulu Viser les factures que je présentais sous prétexte que les postes facturés n'étaient pas achevés, je l'ai maintes fois sollicité de se rendre lui-même sur le chantier afin de se rendre compte de l'avancement des travaux, mais il avait refusé. C'est qu'en date du 18/8/79, qu'il s'est enfin résolu de s'y rendre à l'insu de tout le monde, pour pouvoir confectionner à sa manière un rapport plein de mensonges.

D'autres part, de son retour du chantier il a alerté les Entrepreneurs avec qui il complète en leur promettant le marché déjà m'est attribué.

Pour arriver à cette fin, il ne cesse pas de multiplier des actes de sabotage contre mon Entreprise, en envoyant des missives sur le chantier, afin de semer la terreur parmi mes travailleurs et mes fournisseurs de matériel de construction, en n'oubliant que si je n'ai pas pu les payer, la faute est à imputer à celui qui ne veut débloquent l'argent pour le paiement des travaux déjà achevés conformément aux clauses du Contrat.

Monsieur le Ministre, il n'est pas dans mes intentions de m'attarder sur les chicanes de Mr. Twagirumukiza Emmanuel, surtout je voudrais porter à Votre connaissance des difficultés qui ont complètement paralysé les travaux du chantier, et solliciter Votre intervention pour que le paiement de mes factures soit débloquent, afin de pouvoir payer la main d'oeuvre qui attend depuis plusieurs mois, et de pouvoir relancer les travaux ainsi paralysés.

Brièvement, Monsieur le Ministre, la visite du chantier que Vous avez effectuée en fin juillet 1979, Vous a permis de constater Vous-même que le matériel pour terminer les deux complexes en construction est sur place, sauf les portes et fenêtres métalliques pour le bâtiment de Stockage qui sont dans les Ateliers de Kigali faute de financement; et la Commande ferme de tuyaux de chauffage pour les Séchoirs qui n'est pas encore payée.

C'est dans ce résumé Monsieur le Ministre, que je Vous demanderais d'analyser et mettre fin à cette situation.

Espérant une suite favorable à ma demande, je Vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très considération.

C.P.I.

- Militant Son Excellence Monsieur
le Président de la République Rwandaise ✓
- Militant Monsieur le Ministre du Plan
Kigali
- Militant Monsieur le Ministre des Travaux
Publics et de l'Équipement
Kigali
- Militant Monsieur le Ministre des Finances
et de l'Économie
Kigali
- Militant Monsieur le Président du Conseil d'Adjudication
Kigali
- Militant Monsieur le Fonctionnaire-Dirigeant
du Projet Tabac C/O Minagri
Kigali.

ENTREPRENEUR
MUGEMANSHURO KIZITO
FRANCOIS KAVIER

