

TERRITOIRE DE RUHENGURI
TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI

Ruhengeri , le 26 Septembre 1955
, de

(1) N° 2623 /T.P.2/05

RUANDA-URUNDI GEBIED



Ref. n° :

Annexe

Bijlage

Objet

Voorwerp

A Monsieur l'Ingénieur Provincial
Chef du Service des Travaux Publics
du Ruanda-Urundi

a

U S U M B U R A

Monsieur l'Ingénieur Provincial,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en
double exemplaire le rapport mensuel d'avancement des
travaux d'une maison d'habitation pour Européens
type 246 à Ruhengeri.-

Pour l'Administrateur de Territoire empêché,
L'Administrateur Territorial Assistant,

J. DOUENE.,

-.NG.J.-
 TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI
 RESIDENCE DU RUANDA
 TERRITOIRE DE RUHENGARI

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX, ADJUDICATION N°/4/61/55/RU
 CONSTRUCTION D'UNE HABITATION TYPE 246 A RUHENGARI.

Période	:Arti- :sans	:Manoeu- :vres	A v a n c e m e n t	:Approvisionnement:	Observations
du	:	:	:	:	:
1-9-1955:	6	:	10 : Tous travaux achevés	: n é a n t	: néant
au	:	:	:	:	:
30-9-1955:	:	:	: Tringles pour rideaux non placées.	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:

Ruhengeri, le 26 septembre 1955.

Pour l'Administrateur de Territoire empêché,
 * L'Administrateur Territorial Assistant,

J. DUCENE.-



-.NG.J.-
 TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI
 RESIDENCE DU RUANDA
 TERRITOIRE DE RUHENGARI

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX, ADJUDICATION N°/4/61/55/RU
 CONSTRUCTION D'UNE HABITATION TYPE 246 A RUHENGARI.

Période	:Arti- :sans	:Manoeu- :vres	: :	A v a n c e m e n t	:Approvisionnement: :	Observa- :tions
du	:	:	:		:	:
1-9-1955:	6	:	10	Tous travaux achevés	: n é a n t	: néant
au	:	:	:		:	:
30-9-1955:	:	:	:	Tringles pour rideaux non placées.	:	:
:	:	:	:		:	:
:	:	:	:		:	:
:	:	:	:		:	:
:	:	:	:		:	:
:	:	:	:		:	:
:	:	:	:		:	:

Ruhengeri, le 26 septembre 1955.
 Pour l'Administrateur de Territoire empêché,
 L'Administrateur Territorial Assistant,

J. DUCENE.-



-.NG.J.-
 TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI
 RESIDENCE DU RUANDA
 TERRITOIRE DE RUHENGERRI

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX, ADJUDICATION N°12/61/55/RU
 CONSTRUCTION D'UNE HABITATION TYPE 252 A RUHENGERRI

Période	:Arti- :sans :	:Manoeu- vres :	A v a n c e m e n t	:Approvisionnement: :	Observa- :tions
du	:	:	:	:	:
1-9-1955	: 10	: 19	: -Toiture en tuiles romaines terminée	: 80 kg couleur à l'huile	: néant
au	:	:	:	:	:
30-9-1955	:	:	: -Plafonds en plaques de fibrociment terminés	: 130 kg couleur à l'eau lavable	:
:	:	:	: -Dépassants sous toits en ciment terminés	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	: -Crépis tyrolien teinté terminé	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	: -Trottoirs et pavements ciment terminés	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	: -Fenêtres et menuiseries placées	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	: -Installation sanitaire en cours	:	:

Ruhengeri, le 26 septembre 1955.
 Pour l'Administrateur de Territoire empêché,
 L'Administrateur Territorial Assistant,

J. DUCENE.-

J. Ducene

- . N G . J . -
 TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI
 RESIDENCE DU RUANDA
 TERRITOIRE DE RUHENGERRI

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX, ADJUDICATION N°12/61/55/RU
 CONSTRUCTION D'UNE HABITATION TYPE 252 A RUHENGERRI

Période	:Arti- :sans :	:Manoeu- :vres :	A v a n c e m e n t	:Approvisionnement :	:Observa- :tions
du	:	:	:	:	:
1-9-1955	: 10	: 19	: -Toiture en tuiles romaines terminée	: 50 kg couleur à l'huile	: néant
au	:	:	:	:	:
30-9-1955	:	:	: -Plafonds en plaques de fibrociment terminés	: 130 kg couleur à l'eau lavable	:
:	:	:	: -Dépassants sous toits en ciment terminés	:	:
:	:	:	: -Crépis tyrolien teinté terrainé	:	:
:	:	:	: -Trottoirs et pavements ciment terminés	:	:
:	:	:	: -Fenêtres et menuiseries placées	:	:
:	:	:	: -Installation sanitaire en cours	:	:

Ruhengeri, le 26 septembre 1955.
 Pour l'Administrateur de Territoire empêché,
 L'Administrateur Territorial Assistant,
 J. DUCENE.-

J. Ducene