

19/4/86

→ DF

cl Gati
29/4/86

Projet de Planning de travail de
Mr Jean Pierre GRIS

Au cours de la session de perfectionnement des jeunes du Centre de GATI,
Session prévue du 16 Avril au 16 Juillet 1986,
Le programme d'activité ci-après sera suivi:

- Du 16 au 20 Avril:
 - Préparation de la mission au NIJEUCOOP
 - Prise de contact avec les autorités compétentes.
 - Mise au point du Planning d'activité en collaboration avec l'homologue du projet: (KABERA)
 - Préparation du matériel didactique.
 - [REDACTED]
- Du 21 au 25 Avril
 - Prise de contact avec les Jeunes du Centre de GATI
 - Test d'efficience et formation des groupes de travail suivant les Centres d'intérêts jeunes. (Travail par groupe et par atelier)
- Du 25 Avril au 11 Mai
 - Atelier de maroquinerie
- Du 11 Mai au 11 Juin
 - Atelier de cordonnerie
- Du 11 Juin au 9 Juillet:
 - Atelier de fabrication des ballons
- Du 10 Juillet 1986:
 - Cloture du stage, Retour sur KIGALI.

Au cours de la formation, les thèmes ci-après seront développés:

I. Installation et tenue d'un atelier

- Présentation de l'outillage:
 - a) outillage lourd
 - b) outillage à main
- Confection d'un modèle
- Retournage
- Traçage
- Découpage
- Assemblage
- Montage
- Couture et entretien des machines
- Finition

II. Gestion des stocks

- Stock des matières premières
- Choix de l'outillage
- Gestion des produits finis.

III. (Notion élémentaire de marketing)

- Présentation d'un produit sur le marché
- Calculer d'un prix de revient
- Fixation d'un prix de vente.

IV. Évaluation de la formation

- Tribune ouverte aux élèves
- Point de vues des instructeurs.

Fait à Figali, le 19 Avril 1986

Jean Pierre DRIS

Jean Pierre Dris

D.G.J
? am f u/s. ~~...~~ 11/4/86

NOTE AU MINISTRE

Concerne:

Programme de travail de Monsieur Jean Pierre DRISS consultant de l'ACCT auprès du MIJEUCOOP à compter du 14 Avril au 14 Juillet 1986.

En référence à notre lettre n° 0505/15.17 du 13/2/1986, subsidiairement aussi au contenu du telex N° 280/PSD/ACCT/07/03/86 (en annexe) nous envoyé par le Secrétaire Général de l'ACCT au sujet du même objet j'ai l'honneur de vous annoncer que Monsieur DRISS est arrivé hier matin (15/4/1986) à KIGALI pour une mission de perfectionnement d'artisans en maroquinerie au centre de GATI.

D'après la copie de son ordre de mission (en annexe) signé le 9/4/86 par Monsieur Paul OKUMBA D'OKWATSEGUE, le Secrétaire Général de l'Agence de Coopération Culturelle et Technique, la mission de Monsieur DRISS est programmée du 14 Avril au 14 Juillet 1986, soit une durée de 3 mois.

Aucun message nous annonçant son arrivé n'est parvenu au niveau du Département. Il est regrettable que le programme spécial de Développement (PSD) n'ait pas annoncé son arrivé alors que le telex nous envoyé le 7/3/86 stipulait que l'ACCT nous tiendra informés ultérieurement des disponibilités de l'Expert pour une programmation ultérieure.

A cet effet, je vous propose pour approbation le programme de travail ci après:

- Mercredi 16/4/1986: Rencontre avec le Directeur de la Planification
- Jedi 17/4/1986 Départ pour GATI en vue d'évaluer la quantité de matériel technique et didactique à utiliser au cours de la session de formation.

Il faudra évaluer: Le stock de bijouterie (boucles et rivets) disponible au centre.

- Matière première et cuir disponible en stock tant pour l'atelier cordonnerie - maroquinerie que pour l'atelier fabrication des ballons.

- Vendredi 18/4/1986: Travail au bureau.

Avant midi: Confection du programme provisoire de formation à discuter avec la direction Générale de la Jeunesse; (D.G.J. Chef de Division Formation, DIRPLAN)

Après-midi: Rencontre avec le Secrétaire Général.

- Lundi 21/4/1986: Départ pour GATI: Rencontre avec les consultants de l'ACCT en visite de travail à GATI.

- Mardi 22/4/1986: à 9h00 Rencontre avec le Ministre .
Présentation au Ministre des échantillons des emporte-pièces pour découper les panneaux des ballons.

- Ces pièces ont été commandées par Monsieur DRISS spécialement pour l'atelier ballon du centre de GATI.

- Présentation des besoins en matériel didactique nécessaire pour la réussite de la session de formation.

- Si nécessaire Achat des matières premières à la SODEPARAL (cuir, rivet, plaque de caoutchouc etc...)

- Mercredi 23/4/1986: Demarrage effectif de la formation.

Du 23/4/ au 9/7/86: Session de Formation à GATI.

Jeudi 10/7/86 : Cloture de la Formation à GATI.

Du Vendredi 11/7/ au 14/7/86: Travail de Bureau.

*Présentation du rapport provisoire au Directeur
Fin de la mission.*

O B S E R V A T I O N S

Comme pour la dernière mission de Monsieur DRISS au Centre de GATI, je propose de loger Monsieur DRISS au Centre de GATI étant donné qu'un logement est entrain d'être aménagé au sein du Centre.

Toutefois, il reste à régler les problèmes d'équipement de ce logement.

Dès lors il faudrait prévoir:

- un lit
- un matelas
- 4 chaises
- 1 table de travail et si possible, 2 fauteuils et 1 table de salon.

.../...

S'agissant du problème d'eau et d'électricité, les démarches relatives à l'acquisition et au montage rapide du générateur commandé chez A.T.S. sont avancées. L'A.T.S. est entrain de monter un choss métallique et 3 poulies nu lequel sera accouplé ce dynamo. D'après les prévisions du Père Jacques, (Responsable des ateliers A.T.SS) tous ces travaux seraient achevés dans une semaine.

Par ailleurs, pour le système de refroidissement du moteur, ainsi que pour amener l'eau du lac au centre, le Père Jacques m'a proposé aujourd'hui (16/4/86) mais à titre d'essai, une pompe foulante à remettre à Pierre de l'Economat Général à RWAMAGANA afin qu'il procède aux essais d'accouplage de pompe au moteur. Je compte amener cette pompe à RWAMAGANA dès demain matin afin de ne pas retarder les travaux.

Kigali, le 16/04/1986
KABERA Guy.