



Décompte fûts SHUN

I. Les C.A.C. ont cédé en juin 1948 à la SHUN les matériaux de construction suivants:

1) au centre de négoce de Musha:	75 eucalyptus à 25 frs = 1875 frs	35 sticks à 10 " = 350 "
2) " " " " " de Mugombwa:	75 eucalyptus à 25 frs = 1875 "	25 sticks à 10 " = 250 "

Soit, au total, des matériaux pour 4.350 frs

II. La SHUN a mis, en contre partie, à la disposition des C.A.C., 72 fûts vides de 200 litres, à 60 frs le fût, pour servir, en ordre principal, à la construction de caniveaux semi-permanents sur les routes des Centre de Négoce de Musha et de Mugombwa, soit des matériaux pour 4.320 frs

III. Répartition des fûts:

<u>Dates</u>	<u>Lieux</u>	<u>Avoir</u>	<u>Utilisation</u>
juillet 1948	route Kibirizi - Remera	72 fûts	15
	route Astrida;- Nyanza(à Mbazi)		2
	route Remera - Mugombwa		10
septembre 1948	route Remera - Mugombwa		8
	route Astrida-Ngozi(à Nyaruhengeri)		3
octobre 1948	- route Astrida-Nyanza(à Pubona)		2
novembre 1948	-nouvelle variante route à Mugombwa:		28
janvier 1949	-route d'accès au Tribunal de Chef-ferie à Gisagara		4
	Totaux:	72	72

Vu, exact-

Astrida, le 14 janvier 1949.
L'Administrateur Territorial Assistant,
- A. d'ARIANOFF,

le Gerant,

DEVALX-

Rapport hebdomadaire de la semaine du 11 au 30 mai.

Nom du chef de chantier : Lellens (Léon)

Dénomination du travail : Route - route de la route de Kibuye

1°) Travaux exécutés pendant la semaine : Travaux de déblaiement et de nivellement de la route de Kibuye

2°) Etat d'avancement des travaux : Travaux en cours

3°) Date probable d'achèvement des travaux : Fin de la semaine 15 juin 1915

4°) Nombre de travailleurs employés pendant la semaine :

1°) réguliers : 917

2°) journaliers : 332 hommes - 17/5/15

5°) Salaires payés (à renseigner seulement en fin de mois)

1°) réguliers : Frs.

2°) journaliers : Frs.

6°) Montant du crédit accordé : Frs.

7°) Montant total des salaires payés depuis le début de travaux : Frs.

8°) Demande éventuelle de matériel et matériaux.

9°) Remarques éventuelles. Travaux de déblaiement et de nivellement de la route de Kibuye. Les travaux sont en cours et les salaires sont payés. Les matériaux sont fournis par le service des travaux publics.

Visa et remarques éventuelles de Mr. l'A.T. Le matériel est mis à disposition.

Date : 30 mai 1915

Signature : [Signature]

Les rapports seront établis en simple exemplaire à adresser chaque semaine au Chef du Service des Travaux Publics.

Le chef de chantier