

CONGO BELGE

N°

Indiquer dans la réponse la date et le numéro

Réponse au n°

du

19

ANNEXE

OBJET:

Nom du Chef de Chantier:Désignation des Travaux:Travaux effectués:Etat d'avancement:Situation de la M.O.I.:

Rapport hebdomadaire

Semaine du 28.7 au 2.8.47

E. BeduunConstruction route Ebanda-Dendégi (Réfection des 3 Km 550m d'Ebanda au Kol A)

Sur 260 m. - Élargissement - Recharge des accotements - Route en partie haute sur chaux
Réfection des caniveaux, tapis en caillout avec adoucisseur et en aval.

Travaux de réfection canaux en hauteur de 1 Km 800 mètres

Remarques: ces travaux sont arrivés à hauteur des caillots ou difficultés modifications doivent être apportées à la route. Certains caillots, une partie de la plate-forme sont étranglés, il faut entre autres le faire rebrousser la route à la largeur, et l'épurer complètement.

Travailleurs contractés inscrits: **274** dont

Qui travail route = 214

En congé = 5

À l'Atelier = 24

Otros: Caf et Cl esp. = 18

Apprent. tableau = 10

During la semaine il a été engagé 20 nouveaux travailleurs.

Situation Stocks:

En stock le 27.7.47

Farine Maïsée = 411 K^o

Béton = 1 sac

Picots durant la semaine

Farine = 1900 K^o du chantier Pitabi

Haricots = 1000 K^o

Béton = 8 sacs du chantier d'Astida

Trucs sortis durant la semaine

Farine = 1711 K^o

Haricots = 650 K^o

Sel = 33 K^o

Béton = 1 sac

N°

Rappeler dans la réponse la date et le numéro

Réponse au n°
du 19

ANNEXE

OBJET:

Som du Chef du Chantier: E. Befquin

Dénomination des travaux: Élargissement route Ubanda-Sitabi

Travaux exécutés : 1^o Travaux de terrassement = 270 m.

2^o Trav. en piste et fourrage = 250 m.

3^o Trav. construction et confection bûches.

Etat d'avancement : 1^o Terrassement presque au Km 560 m.

2^o En piste et fourrage au Km 360 m.

3^o Confection bûches pour le camion.

Remarques: Le gisement envoûté qui couvre pas
pas le fourrage des mobles. Partout sur
le sol, le gisement est fort caustique et collé.
De ce fait, je ne parviens pas à obtenir une
bûche bien lâche, et j'ai des difficultés pour
la décomposition. L'herbe de préférence couvre
beaucoup moins pour ces pays sa forêt.

Contrairement à ce que je pensais, un nouveau coup
des travailleurs sera constaté au Km 5. La
distance à parcourir étant déjà fort grande.

Situation M.O.I : Effectifs inscrit : = 471 dont :

Sur travail terrassement : = 150 contracté

A l'enpiste et fourrage : = 100 id

" " = 154 Trav. Nyanga

Convoi et approvisionnement : 40 Contracté

Entretien et chef d'équipes = 27 id

Situation Vivres : En stock le 27.7.47 :

Farine = 225 K^o

Bœuf : 3 têtes.

Reçu durant la semaine :

Farine = 3010 K Minckam bor: 363/47 - 39

Haricots = 3000 K^o " bor: 24-13

" id = 990 K^o Minckam Nyangwe bor: 24/10

Sel = 99 K^o " " bor: 24/11

Bœuf : 12 têtes bœuf. Astida

Vivres sortis durant la semaine :

Farine = 1935 K^o pour ration

Ferme : 1300 K^o prêt au Chantier Doudzé
Haricots : = 1940 K^o pour rations
Sel : = 1000 K^o prêt au chantier Doudzé
Sel : = 66 K^o pour rations
Sel : = 33 K^o prêt au Chantier Doudzé
Bétail : 3 têtes
Vivres en stock le 3 Août 1947.
Haricots : = 1050 K^o
Bétail : = 12 têtes
Remarque : Il manque que pour le Chantier Gouda -
Doudzé, stock absolument insuffisant, situation
forte d'urgence.

Materiel reçus: vêtements

Materiel demandé: 100 paires de chaussures
1 Moule fil 0.60 Ø avec anneaux fond recharge
100 limes huile vétérinaire
100 livets de travail
325 vêtements = urgent
Les médicaments demandés

Préts accordés: Par lettre n° 112c T. 9 du 16-6-47 300.000.- fP

Dépenses effectuées: Pour M. o. i. depuis la reprise des chantiers
à ce jour = 128.735.00 fP

Remarques: Je demande et insiste les équipements, les
hommes se plaignent du froid et travaillent
en gachant leur couverture, dont plusieurs sont
dépourvues. C'est un malade brochetage.

Gouda le 3 Août 1947

E. P. Béguin

*it est fait
sous
le nom original
de son
nom*

En stock au 3-8-47 :
Haricots = 350 K.
Bœuf - 8 têtes.

Remarques: La situation stock vaches reste précaire, situation fort dangereuse comme déjà signalé dans mes rapports précédents, le cheptel devrait être poussé à un total de vaches en prévision de toutes éventualités possibles. En cas de manque de vaches, mes hommes sont dans l'impossibilité de s'en procurer.

matériaux reçus: vêtements

matériaux demandés: 24 brouettes
100 palets à graine
2 doubles mètres
3 Moulins de 0.60 Ø avec aubes et fond recharge
400 vêtements
400 Capuchas } urgent.
400 Couvertures
250 livrets de travail
1 Matelas de 1m 60 x 0.80 m
1 Moustiquaire de 1m 60 x 0.80 m
Les médicaments demandés
Remarques: Il semblerait que nous entrons dans la saison sèche, avec elle viennent les grands froids. Jusqu'à 10h du matin, les hommes sont obligés de garder leur couvertures sur eux pendant le travail. Je demande d'urgence les vêtements.

redits accordés: Par lettre n° 1119 P.P. du 16.6.47. - 100.000.- fr.

épenses effectuées: Salaires M.o.i pour Juillet 18.813.00 fr.

Signé le 3 Août 1947

E. Decoufve