

RESIDENCE DU RUANDA
TERRITOIRE DE KIBUNGU

Kibungu, le 29 Juillet 1952.-

N° 1445/A.I. 29/04

OBJET:

Construction Centres
Administratifs



Monsieur le Résident,

Suite à votre lettre n°2594/A.I. du 5 juillet
1952, j'ai l'honneur de vous transmettre, en double
expédition, le programme demandé.

L'Administrateur de Territoire, ff.,

= ADLER R. =

A Monsieur le Résident du Ruanda

à

KIGALI.-

Programme des constructions des Centres Administratifs
du Territoire de Kibungu.

Année	Chefferie	Construction	Coût actuel	
1952	<u>Buganza-Sud</u>	Maison Comptable Chefferie	70.000	En cours
		" Secrétaire "	70.000	id.
		Gîte pour personnel Ind.	70.000	id.
		Bureau chefferie	90.000	id.
1953	<u>Gihunva</u>	Bureau Chefferie	90.000	
		Gîte indigène	70.000	
		Maison secrétaire	70.000	
		" comptable	70.000	
		" juge	70.000	
		" greffier	70.000	
		Hangar semences	50.000	non
Maison du chef	100.000			
1954	<u>Buganza-Nord</u>	Hangar neaux	40.000	
		Dipping-Tank	Prévu au Plan décennal	
		Abattoir	id.	fait
		Kraal définitif	20.000	fait
		Bloc de 2 maisons aides- infirmiers vétérinaires	100.000	80
		Maison assistant vétérinaire	70.000	80
		Maison chef	100.000	
		Maison assistant agricole	70.000	80
		Maison assistant médical	70.000	90
		Bloc de 2 maisons infir- miers médicaux	100.000	80
1955	<u>Migongo</u>	Maison comptable	70.000	} non
		Bureau chefferie	90.000	
		Maison secrétaire	70.000	
		Maison chef	100.000	
		Gîte pour personnel ind.	70.000	
		Maison greffier	70.000	
		Maison juge	70.000	
1956	<u>Buganza-Sud</u>	Hangar Gîte pour Européen	100.000	fait
		4 blocs doubles pour policiers, messagers	200.000	
		Maison assistant agricole	70.000	B.D.
		Tribune plaine sport	20.000	
		W.C. commun	10.000	
		Maison assistantvétéri- naire	70.000	B.D.
		Maison infirmiervétéri- naire	50.000	B.D.
		Dispensaire vétérinaire	70.000	1158
		Kraal définitif	20.000	1158
		Dipping-Tank	Prévu au Plan décennal	
Abattoir	id.	fait		

Le centre administratif du Buganza-Sud pourra être ainsi achevé en 1956.

<u>Année</u>	<u>Chefferie</u>	<u>Construction</u>	<u>Coût actuel</u>
1957	<u>Gihunya</u>	6 blocs doubles pour policiers, messagers.	300.000
		Tribunal, Greffe, prison	100.000
		Gîte pour européen	100.000
		Maison aide-infirmier vétérinaire	50.000
		Maison assistant vétérinaire	70.000
		Dispensaire vétérinaire	70.000
		Kraal définitif	20.000

Le centre administratif du Gihunya pourra être ainsi achevé en 1957.

1958	<u>Migongo</u>	3 blocs doubles pour policiers et messagers	150.000
		Dispensaire vétérinaire	70.000
		Kraal définitif	20.000
		Maison assistant vétérinaire	70.000
		Maison infirmier vétérinaire	50.000
		Gîte pour européens	100.000
		Maison aide infirmier médical	50.000

1959	<u>Buganza-Nord</u>	Bureau chefferie	90.000	<i>fait</i>
		Tribune plaine de sports	20.000	
		Pavillon d'hospitalisation	100.000	<i>fait</i>
		Prison	50.000	<i>fait</i>
		4 blocs double pour policiers, messagers	200.000	
		Maison juge	70.000	<i>fait</i>

Le centre administratif du Buganza-Nord pourra être ainsi achevé en 1959.

1960	<u>Migongo</u>	Pavillon pour ulcéreux	70.000	
		Pavillon d'hospitalisation	100.000	<i>fait</i>
		Dispensaire médical	70.000	<i>fait</i>
		Prison	50.000	

Le centre administratif du Migongo pourra être ainsi achevé en 1960.

Kibungu, le 29 Juillet 1952.-
L'Administrateur de Territoire, ff.,
= ADLER R. =

Programme des constructions des Centres Administratifs
du Territoire de Kibungu.

Année	Chefferie	Construction	Coût actuel	
1952	<u>Buganza-Sud</u>	Maison Comptable Chefferie	70.000	En cours
		" Secrétaire "	70.000	id.
		Gîte pour personnel Ind.	70.000	id.
		Bureau chefferie	90.000	id.
1953	<u>Gihunya</u>	Bureau Chefferie	90.000	
		Gîte indigène	70.000	
		Maison secrétaire	70.000	
		" comptable	70.000	
		" juge	70.000	
		" greffier	70.000	
		Hangar semences	50.000	
		Maison du chef	100.000	
1954	<u>Buganza-Nord</u>	Hangar neaux	40.000	
		Dipping-Tank		Prévu au Plan décennal
		Abattoir		id.
		Kraal définitif	20.000	
		Bloc de 2 maisons aides- infirmiers vétérinaires	100.000	
		Maison assistant vétérinaire	70.000	
		Maison chef	100.000	
		Maison assistant agricole	70.000	
		Maison assistant médical	70.000	
		Bloc de 2 maisons infir- miers médicaux	100.000	
		1955	<u>Migongo</u>	Maison comptable
Bureau chefferie	90.000			
Maison secrétaire	70.000			
Maison chef	100.000			
Gîte pour personnel ind.	70.000			
Maison greffier	70.000			
Maison juge	70.000			
1956	<u>Buganza-Sud</u>	BugGîte pour Européen	100.000	
		4 blocs doubles pour policiers, messagers	200.000	
		Maison assistant agricole	70.000	
		Tribune plaine sport	20.000	
		W.C. commun	10.000	
		Maison assistantvétéri- naire	70.000	
		Maison infirmiervétéri- naire	50.000	
		Dispensaire vétérinaire	70.000	
		Kraal définitif	20.000	
		Dipping-Tank		Prévu au plan décennal
		Abattoir		id.

Le centre administratif du Buganza-Sud pourra être ainsi achevé en 1956.

<u>Année</u>	<u>Chefferie</u>	<u>Construction</u>	<u>Coût actuel</u>
1957	<u>Gihunya</u>	6 blocs doubles pour policiers, messagers.	300.000
		Tribunal, Greffe, prison	100.000
		Gîte pour européen	100.000
		Maison aide-infirmier vétérinaire	50.000
		Maison assistant vétérinaire	70.000
		Dispensaire vétérinaire	70.000
		Kraal définitif	20.000

Le centre administratif du Gihunya pourra être ainsi achevé en 1957.

1958	<u>Migongo</u>	3 blocs doubles pour policiers et messagers	150.000
		Dispensaire vétérinaire	70.000
		Kraal définitif	20.000
		Maison assistant vétérinaire	70.000
		Maison infirmier vétérinaire	50.000
		Gîte pour européens	100.000
		Maison aide infirmier médical	50.000

1959	<u>Buganza-Nord</u>	Bureau chefferie	90.000
		Tribune plaine de sports	20.000
		Pavillon d'hospitalisation	100.000
		Prison	50.000
		4 blocs double pour policiers, messagers	200.000
		Maison juge	70.000

Le centre administratif du Buganza-Nord pourra être ainsi achevé en 1959.

1960	<u>Migongo</u>	Pavillon pour ulcéreux	70.000
		Pavillon d'hospitalisation	100.000
		Dispensaire médical	70.000
		Prison	50.000

Le centre administratif du Migongo pourra être ainsi achevé en 1960.

Kibungu, le 29 Juillet 1952.-
L'Administrateur de Territoire, ff.,
= ADLER R. =