

Kwero, le 23/04/1992

Document No.

25 AVR. 1992

Envoyé par

CTP/AA/CM

RAPPORT D'ACTIVITÉ DU 01 Janvier Au 21/04/1992.

Vu 181
29/4/92

Depuis le mois de Janvier, le programme RWA/88/010 a organisé les travaux de Curage aux Exploitants du 1^{er} ordre dans les Zones; GATOKÉ, ISURU, CYABATANZI et RUBENDE-RUMIRABA HASHYI, en Communes: BICUMBI, GIKORO, RUBUNGO et KANOMBE.

Dans le Cadre de la sensibilisation, la supervision a connu un temps mouvementé; Entretien avec les autorités locales Concernées (ENGATEMA, AGRICOM, Conseillers et Responsables de Cellules).

Mois en général, les travaux de Curage ont été bien réalisés dans deux Côtés; soit au chantier ou chez les Exploitants.

Notre rôle était de: Conscientiser, organiser, donner Confiance, Former et porter les aspirations des Exploitants Aux autorités et au programme RWA/88/010. En expliquant les objectifs du programme RWA/88/010, nous avons demandé aux Agriculteurs qu'ils devaient toujours respecter les Consignes des Techniciens Agricoles.

Nous avons eu quelques appels pour aller montrer comment on fait le curage, malheureusement, quant on nous sollicitait dans des zones différentes, retiré de grand travail, nous ne pouvions pas répondre à toutes les invitations, car le moyen de déplacement ne nous étaient pas disponibles à tous les jours.

Malgré nos efforts, nous avons dirigé les travaux de curage au chantier de Nyarugamba-Commune GIKORO là où il n'y avait pas exploiter du tout. après avoir fait le parcellement et la numérotation de 46 parcelles, nous les avons distribués aux agriculteurs privés et nous avons eu des entretiens avec l'ENGATEMA GIKORO qu'il va former les GSE surtout des Jeunes qui s'occuperont de ces parcelles à partir du mois d'Août 1992.

Le Coût Global des travaux s'élève à 190.120

- Rémunérations de la main d'œuvre : 85.040 (y compris 400 pour Hydrologie)
- Rémunérations de l'Entrepreneur : 70.000 Reste à payer 5.000
- Frais de déplacement : 18.030 Reste à payer 140
- Frais de location Magasin de stockage : 15.100 Reste à payer 12.000
- Frais divers (Achat 1 nouveau riel, 130 Cartes peintes): 1.950 (y compris 1000 pour 2 lattes Hydr.)

TOTAL : 190.120

En annexe de la présente vous trouverez la liste des Agriculteurs qui n'ont pas fait le curage, l'inventaire des pelles et localisation des preneur qui n'ont pas encore les rendues au superviseur du RWA/88/010.

Je vous en salue bonne réception
NDAYUBUHATSI Téléphone

Liste des Exploitants du Harois qui n'ont pas fait le curage:

ZONE ISUMU:

Cellule KARONBO:

1. HIMANIRYAYO ✓
2. NDEKEZI ✓
3. MRYALIYEHE ✓
4. MUJUNYI ✓
5. RUBAYA
6. MITARI ✓
7. MWITIREHE ✓
8. RUGOMOKA ✓
9. NSENGIMANA ✓

Cellule KIDOGO:

1. KARIKUMUTIMA
2. MUNYAKAZI ✓
3. BICAGU
4. GASAHANI
- 5.

Cellule GAKENYERI:

1. SEBUKOZO Folien.
2. NDEKEZI ✓
3. NZOVU

Cellule Kiyovu:

1. GASANA
2. KAYIGI ✓
3. RUTAYISIRE
4. RWIGATIBA
5. MUKWIYE
6. GATETE
7. RWABOZISONI
8. MUBENDE François ✓

Cellule RUYUMBA:

1. BARAHIRA ✓
2. NGIRUMPATSE ✓
3. SEBAKIGA Fotile ✓
4. KATABARO Mathias ✓
5. HABINEZA Samuel ✓
6. RAMUHIPE
7. NTAWIYAHURA ✓
8. RWEMERA Vianney ✓
9. MUTABARUKA

ZONE CYABATANZI: (exploitent des parcelles individuellement au sein de leur GSE)

1. NGOGA Gustais Membre du GSE ABATICUMUGAMBA ✓
2. CYIMANA " " " " ✓
3. RUHANGARA Juvénal Membre du GSE ABAKUNDAKURIMA ✓
4. SINATENGE Membre du GSE ABATARUSHWA ✓
5. BALIHUTA Léonard Membre du GSE KOMEZE ✓

ZONE RUGENDE AVAL (A Buzurizi) ZONE RUGENDE AMONT:

1. AYURUGALI Anthère
2. SIBOMANA
3. SECTEUR MUYUMBU/parche'ede.

-Ceux qui n'ont pas lessé la chemin
de qm au bord du canal principal.

1. NTAWUKIRUWABO
2. MUKAYIPERE