

Ruhengeri

4 Juin 1954.-



N° 1579 /T.P.

A Monsieur l'Ingénieur, Chef du Service
de s Travaux Publics du Ruanda-Urundi
à U S U M B U R A .-

Pièces mensuelles T.P.

Monsieur le Chef de Service,

J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint
l'état d'avancement à fin mai 1954 des travaux en
cours dans le Territoire.-

L'ADMINISTRATEUR DE TERRITOIRE, a. i.

M. POCHET, A.T.A. Ppl.-



PIECE MENSUELLE - SERVICE TRAVAUX PUBLICS.

/1.1

ETAT D'AVANCEMENT DES CONSTRUCTIONS.

Dénomination de l'entreprise

*Reimer associés à Batouala
(Intégrité CAC)*

Lieu où la construction est érigée:

Batouala

N° du cahier des charges: *CSC 61/20/1953*

Avancement des travaux fin du mois de.....

Nov. 1954.

Construction terminée

*sous harnachement / canalisations / Démontages et
installations sonnettes.*

Ruhengeri, le 2/6/1954.
L'ADMINISTRATEUR DE TERRITOIRE,

h. h. h.